

## EJECUCIÓN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

FASES Y ACTIVIDADES	FECHA DE INICIO	FECHA DE CULMINACION	LUGAR
<b>I. FASE DE PREPARACION</b>			
1.1 Elaboración y Aprobación del Plan de Trabajo y Aprobación del Reglamento con Ordenanza Municipal	07/02/2022	28/02/2022	Municipalidad Provincial de Concepción
1.2 Conformación del Equipo de Trabajo	28/02/2022	28/02/2022	Municipalidad Provincial de Concepción
1.3 Comunicación, sensibilización y convocatoria pública general	01/03/2022	15/03/2022	Municipalidad Provincial de Concepción
1.4 Identificación e Inscripción de Participantes	02/03/2022	14/03/2022	Municipalidad Provincial de Concepción
1.5 Verificación de Requisitos de los Agentes Participantes	07/03/2022	12/03/2022	Municipalidad Provincial de Concepción
1.6 Publicación y Acreditación de los Agentes Participantes	14/03/2022	15/03/2022	Municipalidad Provincial de Concepción
<b>II FASE DE CONCERTACION</b>			
2.1 I Taller de capacitación de los agentes participantes: 1. El Plan Estratégico Institucional. 2. El Presupuesto Participativo como Instrumento de Desarrollo. 3. Alineamiento al Invierte pe. 4. Ejecución del Programa de Inversiones e Informe de Rendición de Proyectos aprobados en el PPR 2022	18/03/2022	18/03/2022	Todos los Agentes Participantes - Municipalidad Distrital de Comas.
2.2 Recepción de Fichas de Proyectos	18/03/2022	26/03/2022	
2.3 Evaluación Técnica de Proyectos	26/03/2020	28/03/2022	
<b>III FASE DE PRIORIZACION</b>			
3.1 II Taller y Priorización de Proyectos para el año 2023	28/03/2022	28/03/2022	Todos los Agentes Participantes - Auditorio de la MPC
3.2 Redacción del informe final y procesamiento en el aplicativo del MEF	30/03/2022	30/03/2022	G. P. P
<b>IV FASE FORMALIZACION</b>			
4.1 Redacción del Informe final y procesamiento en el aplicativo informático del MEF	01/04/2021	05/04/2022	G.P. P
4.2 Coordinación para la inclusión en el PIA	08/04/2022	09/04/2022	G.P. P
4.3 Entrega del Informe Final.	14/04/2022	14/04/2022	Aprobación GPP

