
“OBRAS EJECUTADAS EN EL 

AÑO 2021”

GERENCIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y RURAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE CONCEPCIÓN



I.- ANTECEDENTES:
❖ La Provincia de Concepción tiene como MISIÓN brindar los servicios públicos de

calidad en infraestructura, seguridad, políticas de protección al medio ambiente y
gestión urbana de todos sus habitantes de manera oportuna y eficiente.

❖ VISIÓN de ser una institución moderna, con altos niveles de productividad, con
funcionarios altamente capacitados con vocación de servicios, comprometidos con la
sostenibilidad fiscal, urbana y ambiental.
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PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROYECTO
POBLACIÓN

BENEFICIARIA
MONTO DE 
INVERSIÓN

ESTADO

“MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. MANCO CÁPAC (TRAMO: AV. FERROCARRIL 
– PJE. 3), PROL. JR. MANCO CÁPAC (TRAMO: PJE. 3 – PROL. AV. MCAL. 
CÁCERES), DISTRITO DE CONCEPCIÓN, PROVINCIA DE CONCEPCIÓN –

JUNÍN”.

876
S/5'566, 951.18 CULMINADA

“MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA N° 138- DISTRITO DE CONCEPCIÓN, PROVINCIA DE 

CONCEPCIÓN - JUNÍN”.
166

S/1,385,095.73
CULMINADA

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO EN EL BARRIO EL MIRADOR DE HUATANCANCHA 

DISTRITO DE CONCEPCION - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO 
DE JUNIN”.

380
S/1,195,000.00

EN EJECUCIÓN 
(56.46%)



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCIÓN

GERENCIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y RURAL

PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROYECTO
POBLACIÓN

BENEFICIARIA
MONTO DE 
INVERSIÓN

ESTADO

"INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE 
COMPLEJIDAD I-1, EN EL CENTRO POBLADO DE ANDAS, DISTRITO DE 

COCHAS, PROVINCIA DE CONCEPCIÓN – DEPARTAMENTO DE JUNÍN”  - II 
ETAPA.

985 S/.207,166.05
En ejecución 

(AVANCE A UN 
64.92%)

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL DEL JIRÓN LOS LIBERTADORES CUADRAS 9 Y 10; JR. LAS 
AMÉRICAS CUADRAS 6; AV. MARISCAL CASTILLA CUADRAS 9,10, JR. 
BOLOGNESI CUADRA 10, DISTRITO DE CONCEPCIÓN - PROVINCIA DE 

CONCEPCIÓN - DEPARTAMENTO DE JUNÍN”.

60 S/ 389,002.75 CULMINADA

"CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ALMACENAMIENTO Y 
DESINFECCIÓN; EN EL (LA) EESS DAVID GUERRERO DUARTE –

CONCEPCIÓN DISTRITO DE CONCEPCIÓN, PROVINCIA CONCEPCIÓN, 
DEPARTAMENTO JUNÍN"

EESS David 
Guerrero Duarte 

- Concepción.

S/43,813.12 EN EJECUCIÓN 
(56.46%)
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PROYECTO
POBLACIÓN

BENEFICIARIA
MONTO DE 
INVERSIÓN

ESTADO

"CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN 
EL (LA) PASAJE SAN ANTONIO DEL BARRIO PALIA, DISTRITO DE CONCECPIÓN 

– PROVINCIA DE CONCEPCIÓN – DEPARTAMENTO DE JUNIN”
120 S/19,617.00 CULMINADA

PROYECTOS DE INVERSIÓN
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“MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. MANCO CÁPAC (TRAMO: AV. FERROCARRIL –
PJE. 3), PROL. JR. MANCO CÁPAC (TRAMO: PJE. 3 – PROL. AV. MCAL. CÁCERES), 

DISTRITO DE CONCEPCIÓN, PROVINCIA DE CONCEPCIÓN – JUNÍN”.

• Entidad contratante :Municipalidad Provincial de Concepción

• Monto presp. Expediente : S/ 5,367,913.77

• Monto presp. Asignado : S/ 5,367,913.77

• Fecha de entrega de terreno : 26 de setiembre del 2019

• Fecha de inicio de obra : 27 de setiembre del 2019

• Plazo de Ejecución : 180 Días calendarios

• Fecha de Culminación : 25 de junio del 2021

• Empresa contratista : CONSORCIO MANCO CAPAC

• Supervisor de Obra : Ing. Roger Enrique Romero Melgar

• Residente de Obra :Ing Gina E. Peña García

• Estado Actual : Concluida al 99.42%

• Monto presp. Real : S/ 5,367,913.77
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“MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA N° 138- DISTRITO DE CONCEPCIÓN, PROVINCIA DE CONCEPCIÓN -

JUNÍN”.

• Entidad contratante :Municipalidad Provincial de Concepción

• Monto presp. Expediente : S/ 1,538,995.25

• Monto presp. Asignado : S/1,385,095.73

• Fecha de entrega de terreno : 13 de enero del 2020

• Fecha de inicio de obra : 17 de enero del 2020

• Plazo de Ejecución : 150 Días calendarios

• Fecha de Culminación : 07 de marzo del 2021

• Empresa contratista : CONSORCIO 138

• Supervisor de Obra : Arq. Marcial Huanquis Lanasca

• Residente de Obra : Ing. Marino Gutierrez Falcon

• Estado Actual : Culminada

• Monto presp. Real : S/1,385,095.73
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO EN EL BARRIO EL MIRADOR DE HUATANCANCHA DISTRITO 
DE CONCEPCION - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN”.

• Entidad ejecutora :Municipalidad Provincial de Concepción

• Monto presp. Expediente : S/ 1,195,000.00

• Monto presp. Asignado : S/ 1,195,000.00

• Fecha de entrega de terreno : 26 de febrero del 2021

• Fecha de inicio de obra : 01 de marzo del 2021

• Plazo de Ejecución : 150 Días calendarios

• Fecha de Culminación : -

• Inspector de Obra : Ing. Pedro Raul Mucha Falcon

• Residente de Obra : Ing. Daniel Lazo Castañeda

• Estado Actual : En ejecución

• Monto presp. Real : S/1,195,000.00
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"INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE 
COMPLEJIDAD I-1, EN EL CENTRO POBLADO DE ANDAS, DISTRITO DE COCHAS, 

PROVINCIA DE CONCEPCIÓN – DEPARTAMENTO DE JUNÍN”  - II ETAPA.

• Entidad ejecutora :Municipalidad Provincial de Concepción

• Monto presp. Expediente : S/.207,166.05

• Monto presp. Asignado : S/.207,166.05

• Fecha de entrega de terreno : 06 de setiembre del 2021

• Fecha de inicio de obra : 13 de setiembre del 2021

• Plazo de Ejecución : 90 Días calendarios

• Fecha de Culminación : -

• Inspector de Obra : Ing. Naomi D. Benito Oré

• Residente de Obra : Ing. Eli J. Martínez Chávez

• Estado Actual : Paralizado

• Monto presp. Real : S/1,195,000.00
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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL 
JIRÓN LOS LIBERTADORES CUADRAS 9 Y 10; JR. LAS AMÉRICAS CUADRAS 6; AV. 
MARISCAL CASTILLA CUADRAS 9,10, JR. BOLOGNESI CUADRA 10, DISTRITO DE 

CONCEPCIÓN - PROVINCIA DE CONCEPCIÓN - DEPARTAMENTO DE JUNÍN”.

• Entidad ejecutora :Municipalidad Provincial de Concepción

• Monto presp. Expediente : S/407,023.96

• Monto presp. Asignado : S/407,023.96

• Fecha de entrega de terreno : 26 de febrero del 2021

• Fecha de inicio de obra : 01 de marzo del 2021

• Plazo de Ejecución : 120 Días calendarios

• Fecha de Culminación : 09 de noviembre del 2021

• Supervisor de Obra : Ing. Edwards Mckenzie Roman

• Residente de Obra : Ing. Liz Angella Sanabria Garay

• Estado Actual : Culminada

• Monto presp. Real : S/407,023.96
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"CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ALMACENAMIENTO Y 
DESINFECCIÓN; EN EL (LA) EESS DAVID GUERRERO DUARTE – CONCEPCIÓN 

DISTRITO DE CONCEPCIÓN, PROVINCIA CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO JUNÍN"

• Entidad ejecutora :Municipalidad Provincial de Concepción

• Monto presp. Expediente : S/43,813.12

• Monto presp. Asignado : S/43,813.12

• Fecha de entrega de terreno : 20 de setiembre del 2021

• Fecha de inicio de obra : 21 de setiembre del 2021

• Plazo de Ejecución : 30 Días calendarios

• Fecha de Culminación : 20 de octubre del 2021

• Inspector de Obra : Ing. Jorge Navarro Castañeda

• Residente de Obra : Ing. Kreix Lee Alvarado Malpica

• Estado Actual : Culminada

• Monto presp. Real : S/43,813.12
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"CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN EL (LA) 
PASAJE SAN ANTONIO DEL BARRIO PALIA, DISTRITO DE CONCECPIÓN – PROVINCIA DE 

CONCEPCIÓN – DEPARTAMENTO DE JUNIN”

• Entidad ejecutora :Municipalidad Provincial de Concepción

• Monto presp. Expediente : S/19,617.00

• Monto presp. Asignado : S/19,617.00

• Fecha de entrega de terreno : 04 de noviembre del 2021

• Fecha de inicio de obra : 05 de noviembre del 2021

• Plazo de Ejecución : 30 Días calendarios

• Fecha de Culminación : 04 de diciembre del 2021

• Inspector de Obra : Ing. Nomi D. Benito Ore

• Residente de Obra : Ing. Waldir A. Sanchez Mattos

• Estado Actual : Culminada

• Monto presp. Real : S/19,617.00
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“LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS -
DISTRITO DE CONCEPCION - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE 

JUNÍN”.

▪ Unidad ejecutora :MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
▪ CONCEPCIÓN.

▪ Inspector de obra :Ing. Vania A. Martinez Salas

▪ Responsable Técnico :Ing. Nasha Soto Aranda.

▪ Modalidad de ejecución :Administración directa.

▪ Monto de ejecución de la obra : S/155,997.74
▪ Plazo de ejecución : 32 días calendario

▪ Fecha de entrega de terreno :19 de noviembre del 2021

▪ Fecha de inicio de obra : 23 de noviembre del 2021
▪ Fecha de término de obra :24 de diciembre del 2021

▪ Estado actual :Culminada
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“LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAUSE DEL CANAL DE 
DRENAJE PLUVIAL GUAYA DEL BARRIO PALIA - PROVINCIA DE CONCEPCION -

DEPARTAMENTO DE JUNÍN”

▪ Unidad ejecutora :MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CONCEPCIÓN.

▪ Inspector de obra :Ing. Jorge A. Navarro Castañeda

▪ Responsable Técnico :Ing. Liz A. Sanabria Garay
▪ Modalidad de ejecución :Administración directa.

▪ Monto de ejecución de la obra : S/80,000.00

▪ Plazo de ejecución : 21 días calendario

▪ Fecha de entrega de terreno :22 de noviembre del 2021

▪ Fecha de inicio de obra : 23 de noviembre del 2021
▪ Fecha de término de obra :16 de diciembre del 2021

▪ Estado actual :Culminada
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“LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAUSE DEL CANAL CIMIR 
– DISTRITO DE CONCEPCIÓN - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE 

JUNÍN”

▪ Unidad ejecutora :MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCIÓN.

▪ Inspector de obra :Ing. Naomi D. Benito Oré

▪ Responsable Técnico :Ing. Victor H. LLantoy Granados

▪ Modalidad de ejecución :Administración directa.
▪ Monto de ejecución de la obra : S/151,127.14

▪ Plazo de ejecución : 21 días calendario
▪ Fecha de entrega de terreno :22 de noviembre del 2021

▪ Fecha de inicio de obra : 23 de noviembre del 2021

▪ Fecha de término de obra :16 de diciembre del 2021

▪ Estado actual :Culminada



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCIÓN

GERENCIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y RURAL

“LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE VÍAS URBANAS –
DISTRITO DE CONCEPCIÓN - PROVINCIA DE CONCEPCIÓN - DEPARTAMENTO DE 

JUNÍN”

▪ Unidad ejecutora :MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CONCEPCIÓN.

▪ Inspector de obra :Ing. Jorge A. Navarro Castañeda

▪ Responsable Técnico :Ing. Erika G. Zuñiga Almonacid
▪ Modalidad de ejecución :Administración directa.

▪ Monto de ejecución de la obra : S/79,998.30
▪ Plazo de ejecución : 32 días calendario

▪ Fecha de entrega de terreno :23 de noviembre del 2021

▪ Fecha de inicio de obra : 24 de noviembre del 2021
▪ Fecha de término de obra :24 de diciembre del 2021

▪ Estado actual :Culminada



GRACIAS
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