

**CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 2020**

<b>FASES Y ACTIVIDADES</b>	<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>FECHA DE CULMINACIÓN</b>	<b>LUGAR</b>
<b>1. FASE DE PREPARACIÓN</b>	5 De Abril	22 de Abril	
1.1 Convocatoria	5 DE ABRIL	20 de ABRIL	
1.2 Identificación e Inscripción de Participantes	10 de Abril	20 de Abril	Municipalidad Provincial de Concepción
verificación de requisitos de los agentes participantes	11 de Abril	21 de Abril	
Publicación y Acreditación de los Agentes Participantes	22 de Abril		
<b>2. FASE DE CONCERTACIÓN</b>			
I Taller de capacitación descentralizado de los Agentes Participantes, Alineamiento al Invierte PE, presentación de Proyectos del Programa Multianual de Inversiones y entrega de lista de Proyectos.	25 de Abril		Distrito de Comas, participan Distritos de : Andamarca, Comas, Mariscal Castilla, Cochabamba
II Taller de capacitación descentralizado de los Agentes Participantes, Alineamiento al Invierte PE, presentación de Proyectos del Programa Multianual de Inversiones y entrega de lista de Proyectos.	29 de Abril		Distrito de Manzanares, Participan Distritos de :9 de Julio, Santa Rosa, Heroínas Toledo, Orcotuna ,Mito, Aco, Matahuasi, San José de Quero, Chambará, Concepción , Manzanares
Entrega de fichas de Proyectos	02 de Mayo	09 de Mayo	
Evaluación Técnica de Proyectos	14 de Mayo	15 de Mayo	
<b>3. FASE DE PRIORIZACIÓN</b>	15 de Mayo	22 de Mayo	
III Taller de priorización de proyectos por sectores del año 2020.	17 de Mayo		Auditorio de la Municipalidad Provincial de Concepción
Redacción del Informe final y procesamiento en el aplicativo informático del MEF	22 de Mayo		Gerencia de Planeamiento y Presupuesto