
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCIÓN 
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,  
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho” 

 

OBRA: 
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PINOCHITO NIDO Y JARDÍN - DISTRITO DE 
CONCEPCION - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN” 

CON CUI Nº2494777 
 

I. DATOS GENERALES 
 
1.- Entidad Ejecutora   : Municipalidad Provincial de Concepción 
 2.- Sistema de Ejecución  : Contrata 
3.- Nombre del Proyecto  : “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS 

SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA PINOCHITO NIDO Y JARDÍN EN EL 
DISTRITO DE CONCEPCIÓN, PROVINCIA DE 
CONCEPCIÓN – DEPARTAMENTO DE JUNÍN”  

4.- Código Único de Inversiones  : C.U.I. N° 2494777 
5.- Departamento   : Junín 
6.- Provincia    : Concepción 
7.- Distrito    : Concepción 
8.- Localidad    : Concepción 
9.- Aprobación del Exped- Técnico: RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE OBRAS, 

DESARROLLO URBANO Y RURAL N°0198-
2023-GODUR/MPC   

13.- Presupuesto Total Seg. Exp. Tec  : S/. 2,810,453.64 
10.- Empresa Contratista   : CONSORCIO CONCEPCION 

                  Contrato De Obra                         : N°018-2024-CS/MPC 
                  Adjudicacion Simplificada             : N°011-2023-CS/MPC-1              

       Monto Contractual                         : S/.2,693,206.95 
       Representante Común                  : Byby Thalia Nolasco Ricra                    
11.- Residente de Obra         : Ing. Wilson Diter Ñaupa Tello                               
               CIP N° 205542 
12.- Supervisión             
       Monto Contractual                         : S/. 62,246.69 

                  Contrato De Obra                         : N°021-2024-CS/MPC 
                  Adjudicacion Simplificada             : N°001-2023-CS/MPC-2 

       Supervisor de Obra.                      : Arq. Carrión Huamán Beatriz Marlene 
                                                               CAP N° 8708 
       Asistente Técnico de Obra          	: Arq. Colonio Cerrón Carlo Christian 
                                                               CAP N° 9463 
14.- Plazo de Ejecución               : 150 días calendario  
15.- Fecha de entrega de terreno               : 03 de abril del 2023 
16.- Fecha de inicio de Obra               : 04 de abril del 2023 
17.- Fecha de término Contractual              : 25 de marzo del 2024 
18.- Fecha de término programado  : 31 de agosto del 2024 
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